

<div>STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA</div> <div>FABIO POMPERMAIER</div> <div>architetto</div> <div>Via della Fossa, 1/b 38051 Borgo Valsugana (TN) Tel. e Fax 0461 – 752040</div> <div>C.F. PMP FBA 67S16 B006M</div>		
<div>Oggetto:</div> <div>ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO DI CASTELNUOVO E RISANAMENTO MURO AD EST SU P.ED. 392 C.C.CASTELNUOVO</div>	<div>TAVOLA</div> <div>ER</div> <div>140.02</div>	<div>Committente:</div> <div>COMUNE DI CASTELNUOVO</div>
<div>Comune: CASTELNUOVO</div> <div>Provincia: TRENTO</div>		
<div>Scala:</div>	<div>PROGRAMMA DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA</div>	
<div>Data: -- OTT 2024</div>	<div>Il Tecnico.</div> <div></div> <div>Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento</div> <div>Dott. Architetto FABIO POMPERMAIER</div> <div>760 sez. A · ARCHITETTURA</div>	<div>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</div>
<div>C.C.: CASTELNUOVO</div>		
<div>PU_20-003</div>		

	CATEGORIE DEI LAVORI WBS	COSTI CATEGORIE WBS	COSTO TOTALE PROGRESSIVO MENSILE	%	GIORNI	
1^MESE	INTERVENTO SU CAMERA MORTUARIA	46.717,83	31.062,77	26,1%	55	30
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	1.141,62			1	
	DEMOLIZIONI	3.505,34			5	
	SCAVI E REINTERRI	506,63			4	
	NUOVE COSTRUZIONI	25.909,18			20	
2^MESE	NUOVE COSTRUZIONI	9.117,14	28.620,55	24,0%	10	30
	IMPIANTI	6.537,92			15	
	RIPRISTINO MURO EST	39.727,13			25	
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	6.275,08			1	
	CONSOLIDAMENTO MURO	6.690,41			4	
3^MESE	CONSOLIDAMENTO MURO	26.761,64	29.595,65	24,9%	20	30
	INTERVENTO SU OSSARI	32.590,58			10	
	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	481,53			1	
	SCAVI E REINTERRI	2.352,48			9	
4^MESE	NUOVE COSTRUZIONI	29.756,57	29.756,57	25,0%	30	30
120 gg	voci comprensive di economie, sovrapprezzi e sicurezza	119.035,54	119.035,54	100,00%	120	

