



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 45

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale in località viale Venezia/SP109 a valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 47 del D. L. 14.08.2020 n. 104, assegnazione per l'anno 2021. Approvazione della perizia di variante n. 01 e adeguamento parcella spese tecniche. CUP: J35F21001910005 – CIG appalto: 88722593BE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **quattordici** del mese di **aprile**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale in località viale Venezia/SP109 a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 47 del D. L. 14.08.2020 n. 104, assegnazione per l'anno 2021. Approvazione della perizia di variante n. 01 e adeguamento parcella spese tecniche.

CUP: J35F21001910005 – CIG appalto: 88722593BE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti relativi ai lavori di cui in oggetto:

- deliberazione giuntale n. 35 dd. 22.04.2021, con la quale si affidava al tecnico ing. Andrea Demozzi, con studio in piazza Vicenza 8 a Trento (P.IVA:01707880223), l'incarico delle seguenti fasi progettuali:
 - progettazione esecutiva
 - direzione dei lavori
 - coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutivaa fronte di un corrispettivo pari ad euro 7.000,00- oltre a CNPAIA 4 % ed IVA 22% per un totale di euro 8.881,60 a fronte del ribasso del 5% (calcolato sulla base del D.M 17.06.2019 su un importo dei lavori di euro 80.000) alle condizioni di cui al preventivo prot. 1787 dd. 22.04.2021;
- deliberazione giuntale n. 62 dd. 17.08.2021, con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo assunto al n. 2961 dd. 13.07.2021 del protocollo comunale redatto dall'ing. Demozzi Andrea che prevede una spesa complessiva di euro 109.352,77-, di cui euro 74.866,37- per lavori (inclusi euro 5.963,92 quali oneri per la sicurezza) ed euro 34.458,90- quali somme a disposizione, che presenta il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	IMPORTO (euro)
A.1)	Opere stradali	69.172,45
A.2)	Oneri sicurezza	5.693,92
A)	Totale lavori a base d'asta	74.866,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO (euro)
B.1)	Spese tecniche	7.000,00
B.2)	Oneri previdenziali	280,00
B.3)	Imprevisti 10%	7.486,64
B.4)	IVA su spese tecniche e CNPAIA	19.719,26
	Totale somme a disposizione	34.485,90
	TOTALE (A+B)	109.352,27

- provvedimento a contrarre giusta determinazione del Servizio Segreteria n. 51 dd. 20.08.2021, con la quale si autorizzava l'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa RdO sul mercato elettronico provinciale Mercurio in base al criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso;
- verbale di gara dd. 03.09.2021 prot. n. 3767, con il quale i lavori venivano aggiudicati in affidamento diretto alla ditta Nicoletti Costruzioni di Nicoletti Gino & C. S.n.c., con sede legale in

Via Pradanella n. 6/B - 38050 Ospedaletto (TN) (partita IVA 02158050225), per un importo di euro 72.014,39 (compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 5.693,92) oltre ad IVA di legge (contratto stipulato in data 21.10.2021 Rep. atti pubblici n. 511);

Atteso che i lavori sono iniziati in data 14.09.2021 (verbale di consegna lavori prot. 3969 dd. 14.09.2021);

Vista la necessità in corso d'opera di redigere una variante ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. f, della L.P. 2/2016, in quanto si è riscontrata l'esigenza di modificare il progetto autorizzato per meglio adeguare alcune lavorazioni alle realtà dei luoghi, per recepire le disposizioni espresse dai responsabili di Trentino Trasporti sulla manovrabilità connessa all'impiego in futuro di mezzi speciali diversi da quelli attualmente in uso e per ricavare una nuova viabilità pedonale;

Vista ed esaminata la perizia di variante n. 01 presentata dal tecnico incaricato ing. Demozzi Andrea, pervenuta al protocollo comunale in data 12.04.2022 al n. 1704, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione di perizia di variante;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di variante;
- Analisi nuovi prezzi (NP 04);
- V01 planimetria autorizzata;
- V02 planimetria di variante;
- V03 planimetria di raffronto
- Schema atto di sottomissione;
- Schema verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto aggiuntivo;

Visto il seguente quadro economico di raffronto:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	APPALTO	CONTRATTO	VARIANTE 01
a1	Importo lavori a base d'appalto	69.172,45	69.172,45	76.706,27
	Ribasso d'asta al 4,123%		66.320,47	73.543,67
a2	Oneri della sicurezza	5.693,92	5.693,92	5.876,02
a1 + a2	TOTALE LAVORI	74.866,37	72.014,39	79.419,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
b0	Imprevisti	7.486,64	7.486,64	0,52
b1	Spese tecniche	7.000,00	7.000,00	9.820,00
b2	CNPAIA (4%)	280,00	280,00	392,80
b3	Accantonamenti art. 113 D. Lgs. 50/2016			
b4	IVA su lavori 22%	18.117,66	15.843,17	17.472,45
b5	IVA su spese tecniche e CNPAIA	1.601,60	1.601,60	2.246,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.485,90	32.211,40	29.932,58
A) + B)	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	109.352,27	104.225,79	109.352,27

Visto lo schema di verbale di concordamento nuovi prezzi (da NP 01 a NP 12);

Accertato che:

- a seguito della redazione della prima perizia di variante l'importo totale dell'opera non varia;
- a seguito della perizia di variante 01 l'importo delle lavorazioni ammonta a euro 79.419,69- di cui euro 5.876,02 quali oneri per la sicurezza;
- la variante 01 comporta una variazione di spesa inferiore al quinto dell'importo originario del contratto, come previsto dall'art. 126 (Varianti progettuali) del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- la variante 01 comporta una variazione di spesa inferiore al limite del 15% dell'importo originario del contratto pertanto non comporta l'indizione di una nuova procedura di gara, così come disposto dall'Art. 27, Comma 2, Lettera f) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione;

Visto il preventivo di adeguamento delle spese tecniche al nuovo importo dei lavori presentato dal tecnico ing. Demozzi Andrea, assunto al n. 1704 dd. 12.04.2022 del protocollo comunale, che prevede un importo aggiuntivo di euro 2.820,00- oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per un importo quindi complessivo di euro 9.820,00- oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per totali euro 12.459,62;

Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m. al fine di procedere celermente alla redazione della perizia di variante;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";

Vista la L.P. 09 marzo 2016, n. 02 "Legge Provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 02 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 "Codice dei contratti" ed il relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;

Vista la delibera giuntale n. 8 dd. 31.01.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024, individuando per l'anno 2022 gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, in base alla quale si ritiene che l'oggetto dell'argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza;

Richiamata la delibera consiliare n. 10 dd. 31.01.2022, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia tecnica di prima variante relativa ai lavori di "messa in sicurezza della viabilità comunale in località viale Venezia/SP109" così come redatta dal tecnico ing. Demozzi Andrea, assunta a protocollo n. 1704 del 12.04.2022 che riporta il seguente quadro economico:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	APPALTO	CONTRATTO	VARIANTE 01
a1	Importo lavori a base d'appalto	69.172,45	69.172,45	76.706,27
	Ribasso d'asta al 4,123%		66.320,47	73.543,67
a2	Oneri della sicurezza	5.693,92	5.693,92	5.876,02
a1 + a2	TOTALE LAVORI	74.866,37	72.014,39	79.419,69
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
b0	Imprevisti	7.486,64	7.486,64	0,52
b1	Spese tecniche	7.000,00	7.000,00	9.820,00
b2	CNPAIA (4%)	280,00	280,00	392,80
b3	Accantonamenti art. 113 D. Lgs. 50/2016			
b4	IVA su lavori 22%	18.117,66	15.843,17	17.472,45
b5	IVA su spese tecniche e CNPAIA	1.601,60	1.601,60	2.246,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.485,90	32.211,40	29.932,58
B) + B)	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	109.352,27	104.225,79	109.352,27

- 2) di dare atto che a seguito della perizia di variante 01 l'importo totale dell'opera non varia;
- 3) di dare atto che a seguito della perizia di variante 01 l'importo delle lavorazioni ammonta a euro 79.419,69-, di cui euro 5.876,02- quali oneri per la sicurezza;
- 4) di dare atto che a seguito della variante 01 l'importo del contratto con l'esecutore, al netto del ribasso di gara pari al 4,123%, passa da euro 72.014,39- ad euro 79.419-, di cui euro 5.876,02- quali oneri per la sicurezza e che la spesa risulta già impegnata con provvedimento giuntale n° 62 dd. 17.08.2021 al capitolo 28110/502;
- 5) di approvare la bozza di verbale di concordamento nuovi prezzi (da NP 01 a NP 12);

- 6) di dare atto che con l'impresa Nicoletti Costruzioni di Nicoletti Gino & C. S.n.c. verrà sottoscritto atto di sottomissione per un importo pari ad euro 7.405,30 oltre ad IVA di legge;
- 7) di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia vengono riconosciuti n. 30 gg aggiuntivi utili per l'esecuzione dei lavori;
- 8) di approvare il preventivo di adeguamento delle spese tecniche al nuovo importo dei lavori presentato dal tecnico ing. Demozzi Andrea, assunto al n. 1704 dd. 12.04.2022 del protocollo comunale, che prevede un importo aggiuntivo di euro 2.820,00- oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per una parcella quindi complessiva di euro 9.820,00- oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22% per totali euro 12.459,62;
- 9) di dare atto che la spesa di cui al punto 8), pari ad euro 3.578,01- compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%, risulta già impegnata con provvedimento giuntale n° 62 dd. 17.08.2021 al capitolo 28110/502 e che lo stesso si configura come un sub-impegno alla voce somme a disposizione dell'Amministrazione al medesimo capitolo;
- 10) di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente delibera sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge con modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra menzionato dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo riportato in oggetto attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 11) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) in alternativa alla lett. b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 19/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana