



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 119

della Giunta comunale

OGGETTO: lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada comunale in località Moggio – Mesole attraverso lavori di riasfaltatura a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 407-414 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022). Approvazione prima perizia di variante. CUP: E37H22001870005- CIG: 92857825B7

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **otto** del mese di **novembre**, alle ore 18.30, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 1 dd 14 gennaio 2021, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada comunale in località Moggio – Mesole attraverso lavori di riasfaltatura a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 407-414 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022). Approvazione prima perizia di variante. CUP: E37H22001870005- CIG: 92857825B7.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il comune di Castelnuovo risulta beneficiario, per gli anni 2022 e 2023, di un contributo a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 407-414 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022), la quale prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- L'importo assegnato al comune di Castelnuovo per l'anno 2022 è pari ad euro 10.000,00- di cui al comma 407 della Legge;
- Con i commi da 408 a 414 della Legge vengono stabilite le condizioni da rispettare relativamente alle opere pubbliche da finanziare (comma 408), il termine del 30 luglio di ciascun anno di riferimento del contributo per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (comma 409), le modalità di erogazione, revoca dal beneficio, monitoraggio delle opere, controlli a campione e obblighi di pubblicità (commi da 410 a 414);
- Ai sensi del comma 37 della Legge 27 dicembre 2019, i comuni rendono nota la fonte del finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione *Amministrazione Trasparente* di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sottosezione *Opere Pubbliche* e il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Atteso che:

- il comune di Castelnuovo è proprietario di numerose arterie stradali urbane ed extraurbane
- le stesse necessitano di manutenzione costante dato il graduale deterioramento del manto dovuto all'usura.
- l'ufficio tecnico comunale con apposito sopralluogo provvede annualmente ad individuare i tratti di viabilità che necessitano di interventi redigendo a tal fine perizia tecnica dei lavori.
- si è inteso pertanto intervenire sulle strade comunali in località Moggio-Mesole che, allo stato attuale presentano ampi tratti di pavimentazione bituminosa danneggiata, con presenza di strato di asfalto consunto e buche.
- per la transibilità delle stesse in sicurezza si intende ora porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la loro manutenzione straordinaria attraverso la riasfaltatura delle stesse.
- tali interventi rientrano nella fattispecie dei lavori ammissibili al contributo a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 407-414 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022);

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Giunta comunale n. 68 del 07.07.2022, con la quale:
 - si approvava la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, assunta al n. 2999 dd. 23.06.2022 del protocollo comunale, che prevede un importo totale pari ad euro 56.954,11- di cui euro 41.211,37- per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza per euro 896,74 ed euro 15.742,74- per Somme a Disposizione.
 - si demandava al Responsabile del Procedimento ing. Sabrina Ropele per il quale il presente atto equivale ad atto di indirizzo, l'assunzione degli atti e dei provvedimenti di

competenza al fine di procedere con la massima celerità all'espletamento della procedura e all'individuazione della ditta a cui affidare i lavori;

- si dava atto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi del combinato art. 52 comma 9 della L.P. 26/93 E dell'art. 3, comma 1 della L.P. 2/2020 il quale prevede che *le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 2020*, consentendo tale modalità di scelta maggiore snellezza procedurale, procedendo comunque a Richiesta di Offerta tra un numero congruo di operatori economici identificati ai sensi dell'art. 54 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
 - si nominava quale Direttore dei lavori il geom. Franco Voltolini dell'Ufficio Tecnico
- determina del responsabile del settore lavori pubblici e patrimonio n° 9 di data 13.07.2022 con la quale si autorizzava l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade comunali in località Moggio – Mesole attraverso lavori di riasfaltatura a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 407-414 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022) redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, assunta al n. 2999 dd. 23.06.2022 del protocollo comunale, che prevede un importo totale pari ad euro 56.954,11- di cui euro 41.211,37- per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza per euro 896,74 ed euro 15.742,74- per Somme a Disposizione tramite affidamento diretto ai sensi del combinato art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 e art. 3 comma 1 della L.P. 02/2020;
 - RDO n° 110014 espletata sul mercato elettronico provinciale dalla quale risultata aggiudicataria dei lavori al prezzo netto di Euro 38.884,41- (oneri della sicurezza compresi pari ad Euro 896,74-), determinato con l'applicazione del ribasso offerto del 5,772%, sull'importo a base d'asta di Euro 41.211,37-, oltre ad IVA la ditta Stradasfalti srl con sede in Loc. Maso Nuovo, -38016, Mezzocorona (TN). P.IVA:00120730221

I lavori hanno avuto inizio in data 29.07.2022.

Nel corso di un sopralluogo si è potuto constatare nel dettaglio lo stato deteriorato del manto, dovuto al transito dei mezzi pesanti e agricoli sulla strada con una carreggiata di larghezza limitata, che ha comportato evidenti cedimenti del sottofondo stradale.

Pertanto si ritiene indispensabile procedere al livellamento del sottofondo stradale con la risagomatura del manto tramite la stesura di conglomerato bituminoso per ricariche.

Considerato che la perizia di progetto non prevedeva un idoneo quantitativo di materiale necessario per la risagomatura della carreggiata, in corso d'opera si è ravvisata la necessità di redigere una prima perizia di variante ai sensi dell'art 27 comma 2 lett. f della L.P. 2/2016 al fine di aumentare la quantità della voce di computo relativa alla ricarica stimata in 2 cm per tutta la lunghezza dei 1200ml della strada.

Visti ora gli elaborati di variante redatti dal direttore lavori geom. Voltolini Franco ed assunti al n° 5010 del protocollo comunale acclaranti un importo di euro 56.207,85 di cui euro 44.423,55 per lavori (euro 896,74 quali oneri della sicurezza compresi) ed euro 11.784,29 per SAD, di seguito specificati:

- Relazione tecnica di variante
- Computo metrico estimativo e Quadro economico di raffronto
- Schema atto di sottomissione

Visto il quadro economico di variante:

A)Lavori a base d'asta		Importo progetto	contratto	variante	
Importo di progetto	Euro		40.314,63	46.193,08	
Ribasso 5,772%	Euro		2.326,96	2.666,26	
Lavori	Euro		37.987,67	43.526,81	+ 5.539,15
Oneri per la Sicurezza	Euro		896,74	896,74	
Totale complessivo Lavori			38.884,41	44.423,55	
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro				
imprevisti	Euro		4.121,14		
Spese tecniche	Euro		1.648,45	1.648,45	
IVA su lavori	Euro		9.263,94	10.135,84	
Totale Somme a disposizione	Euro		15.033,53	11.784,29	
Totale complessivo (A + B)	Euro	56.954,11	53.917,94	56.207,85	

Accertato che:

- a seguito dell'approvazione della perizia di variante l'importo totale dei lavori risulta pari ad euro 56.207,85
- come si evince dal quadro di raffronto l'importo di contratto passa da euro 38.884,41 ad euro 44.423,55 con un aumento di euro 5.539,15 contenuto nel 6/5 di legge.
- la variante è redatta ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett f della nuova L. P. 2/2016 e quindi la stessa non comporta l'indizione di una nuova procedura di gara.
- con la ditta Stradasfalti srl verrà sottoscritto atto di sottomissione pari ad Euro 5.539,15 oltre ad IVA.

Accertato poter procedere con l'approvazione della perizia di variante.

Ritenuto di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con celerità alla ripresa dei lavori;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il Regolamento d'attuazione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 09-84/Leg.;

Vista la L.P. 23 marzo 2020, n. 02 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 31.01.2022, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 08 di data 31.01.2022, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06.03.2019 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri espressi preventivamente ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Responsabile del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016, la prima perizia di variante dei lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada comunale in località Moggio – Mesole attraverso lavori di riasfaltatura a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, comma 407-414 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022), redatta dal tecnico geom. Voltolini Franco assunta al n° 5010 del protocollo comunale acclaranti un importo di euro 56.207,85 di cui euro 44.423,55 per lavori (euro 896,74 quali oneri della sicurezza compresi) ed euro 11.784,29 per SAD, di seguito specificati:

- Relazione tecnica di variante
- Computo metrico estimativo e Quadro economico di raffronto
- Schema atto di sottomissione

Sulla base del seguente quadro economico di variante:

A)Lavori a base d'asta		Importo progetto	contratto	variante	
Importo di progetto	Euro		40.314,63	46.193,08	
Ribasso 5,772%	Euro		2.326,96	2.666,26	
Lavori	Euro		37.987,67	43.526,81	+ 5.539,15
Oneri per la Sicurezza	Euro		896,74	896,74	
Totale complessivo Lavori			38.884,41	44.423,55	
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro				

imprevisti	Euro		4.121,14		
Spese tecniche	Euro		1.648,45	1.648,45	
IVA su lavori	Euro		9.263,94	10.135,84	
Totale Somme a disposizione	Euro		15.033,53	11.784,29	
Totale complessivo (A + B)	Euro	56.954,11	53.917,94	56.207,85	

2. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione della perizia di variante l'importo totale dei lavori risulta pari ad euro 56.207,85;
3. **DI DARE ATTO** che l'assunzione del presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa
4. **DI DARE ATTO** che con la ditta Stradasfalti srl verrà sottoscritto atto di sottomissione pari ad Euro 5.539,15 oltre ad IVA.
5. **DI ACCERTARE** che per effetto della presente perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori non cambia.
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla ditta.
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 11/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana